

Annexe

Agglomération	Étape en cours	Date de l'arrêt ou de l'approbation	Date du début de l'étape en cours
AMIENS	Choix du scénario		Septembre 1999
ANGERS	Enquête publique	29 Décembre 1999	2 mai/5 juin 2000
ANGOULEME	Diagnostic		Août 1999
ANNECY	Élaboration du projet		Août 1999
AVIGNON	Consultation des personnes publiques	03 Février 2000	Novembre 1999
BAYONNE	Élaboration de scénarios		Avril 2000
Ville de BESANÇON	Consultation des personnes publiques	03 Avril 2000	Avril 2000
GRAND BESANÇON	Consultation des personnes publiques	29 Mars 2000	Avril 2000
BÉTHUNE	Diagnostic		Avril 2000
BORDEAUX	Enquête publique Modifications du projet suite à enquête publique	Décembre 1998	Janvier 2000
BREST	Consultation des personnes publiques	27 Mars 2000	Avril 2000
CAEN	Consultation des personnes publiques	14 Octobre 1999	Novembre 1999/ 29 février 2000
CALAIS	Élaboration de scénarios		Juillet 1999
CANNES-LE CANNET	Élaboration du projet		Décembre 1999
GRASSE-ANTIBES	Choix du scénario		Janvier 2000
CHAMBÉRY	Choix du scénario		Avril 2000
CLERMONT-FERRAND	Enquête publique	08 Juillet 1999	Octobre 1999/ 2 février 2000
DIJON	Consultation des personnes publiques	17 Décembre 1999	Décembre 1999
DOUAI	Élaboration de scénarios		Février 2000
DUNKERQUE	Consultation des personnes publiques	23 Mars 2000	Mars 2000
FORT-DE-FRANCE	Élaboration de scénarios		Fin janvier 2000
GRENOBLE	Enquête publique	26 avril 1999	Septembre 1999
LE HAVRE	Élaboration de scénarios		Avril 2000
LENS-LIÉVIN HÉNIN CARVIN	Pré-diagnostic (en commun)		En cours
LILLE	Enquête publique	08 Octobre 1999	5 avril/5 mai 2000
LIMOGES	Élaboration de scénarios		Janvier 2000
LORIENT	Consultation des personnes publiques	31 Mars 2000	Avril 2000
LYON	Approbation du PDU	14 Octobre 1997	
LE MANS	Enquête publique Attente de l'avis de l'État	18 Mai 1999	Janvier 2000
MARSEILLE	Consultation des personnes publiques	20 Décembre 1999	Janvier 2000
AUBAGNE	Consultation des personnes publiques	27 Mars 1999	Avril/juillet 1999
AIX-EN-PROVENCE	Élaboration du projet		Novembre 1999
ÉTANG DE BERRE	Élaboration de scénarios		Septembre 1999
MAUBEUGE	Élaboration de scénarios		Octobre 1999
METZ	Enquête publique	14 Décembre 1998	9 mai/9 juin 2000
MONTBÉLIARD	Enquête publique Attente du rapport du commissaire enquêteur	Juillet 1999	21 février/21 mars 2000
MONTPELLIER	Choix du scénario		Août 1999
MULHOUSE	Consultation des personnes publiques	27 Avril 2000	Janvier 2000
NANCY	Enquête publique	25 Juin 1999	15 mars/2 mai 2000
NANTES	Consultation des personnes publiques	04 Février 2000	Février 2000
NICE	Enquête publique	17 Décembre 1998	Mai 2000
CAGNES-SUR-MER BUS VAR MER	Elaboration du projet		Début 2000
NÎMES	Consultation des personnes publiques	26 Janvier 2000	Février 2000
ORLÉANS	Approbation du PDU	27 Avril 2000	
PARIS	Consultation des personnes publiques	30 Octobre 1999	Novembre 1999/ avril 2000
PAU	Diagnostic		Mars 2000
PERPIGNAN	Pré-diagnostic		Septembre 1999
POINTE-À-PITRE	Pré-diagnostic		Septembre 1999

POITIERS	Consultation des personnes publiques	11 Mai 2000	Mai 2000
REIMS	Consultation des personnes publiques	07 Mars 2000	Mars 2000
RENNES	Consultation des personnes publiques	18 Décembre 1998	Mars 2000
LA ROCHELLE	Consultation des personnes publiques	28 Janvier 2000	Février 2000
ROUEN	Approbation du PDU	11 Février 2000	
SAINT-DENIS (CINOR)	Diagnostic		Février 2000
SAINT-ÉTIENNE	Approbation du PDU	16 Mars 2000	
SAINT-NAZAIRE	Diagnostic		En cours
STRASBOURG	Enquête publique Attente du rapport du commissaire enquêteur	Mai 1999	21 février/22 mars 2000
THIONVILLE	Diagnostic		Septembre 1999
TOULON	Élaboration du projet		Mars 2000
TOULOUSE	Élaboration du projet		Avril 2000
TOURS	Choix du scénario		Février 2000
TROYES	Enquête publique	31 Janvier 2000	17 avril/19 mai 2000
VALENCE	Élaboration du projet		Décembre 1999
VALENCIENNES	Consultation des personnes publiques	31 Janvier 2000	Février 2000

Source : enquête GART-CERTU, mai 2000